

Poznań, dnia 19.05.2017r.

DT.212.21.2017

L-dz 4782

INFORMACJA O PYTANIACH NR 2

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą : opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.....

Zgodnie z treścią art. 38 ust.2 ustawy, informuję, iż w postępowaniu wpłynęły pytania do SIWZ następującej treści: j

Pytania : Dotyczy: [1] pismo POSiR dt.212.21.2017 l.dz. 4711 z dnia 18-05-2017
[2] pismo APA ARCHES z dnia 2017-05-16

W nawiązaniu do pisma [1] informujemy iż nawet zakładając iż nie będzie wymagana decyzja lokalizacji celu publicznego, a także pozwolenie wodnoprawne założony termin 12 tygodni(84dni kalendarzowych) jest terminem zbyt krótkim:

Uwzględniając tylko terminy administracyjne wykraczamy poza założony przez Państwa termin:

1. Pozwolenie na budowę: 65 dni + 14 uprawomocnienie się : 79dni
2. Termin wskazany w umowie na zatwierdzenie koncepcji stanowiącej podstawę do prac projektowych: 7 dni

$\text{pkt.1+pkt.2= } 79+7=86 \text{ dni.}$

Nie uwzględniono tutaj w ogóle czasu na wykonanie inwentaryzacji i koncepcji, który zgodnie z umową wynosi:

3. Sporządzenie koncepcji z wizualizacją –2 tygodnie(14 dni)
4. Wykonanie wszystkich niewymienionych powyżej części składowych dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz dokonanie skutecznego zgłoszenia – 8 tygodni: (56 dni)

RAZEM: $\text{pkt.1+pkt.2+pkt.3+pkt.4= } 79+7+ 14+ 56= 156 \text{ dni}$

Czyli $156/7= 22,29 \text{ tygodni}$

Zaokrąglając minimalny termin niezbędny do wykonania niniejszego zamówienia wynosi **23 tygodnie**

W związku z powyższym proszę o korektę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu realizacji ze względu na nieuwzględnienie w nim składowych niezbędnych do należytego wykonania zamówienia.

POZnań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań
tel. +48 61 835 79 00, fax +48 61 833 46 51 | sekretariat@posir.poznan.pl | www.posir.poznan.pl



Odpowiedź :

Uprzejmie informuję, że termin realizacji drugiego etapu I części zamówienia wynosi do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy i zarówno on, jak i termin wykonania pierwszego etapu, jest terminem maksymalnym.

Ponadto informuję, że prowadzenie sprawy związanej z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę przez właściwy organ powinno odbywać się na zasadach określonych w art. 35 § 1 – 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2016 r., poz. 23 j.t. ze zm.). Wskazywany przez Państwa termin 65-dniowy określa tylko, kiedy instancja wyższego stopnia może nałożyć na ten organ karę za bezczynność zgodnie z art. 35 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290 j.t. ze zm.).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że nie wymagamy, aby uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowę stała się prawomocna w terminie realizacji drugiego etapu I części zamówienia.

W świetle powyższego podtrzymujemy wskazany w SIWZ termin realizacji drugiego etapu I części zamówienia.