

Załącznik nr 1. Harmonogram prac rekultywacyjnych na rok 2020

Lp.	Przedsięwzięcie	Termin wykonania
1.	Wykonanie zabiegu mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX	marzec 2020 Okres zniknięcia pokrywy lodowej
2.	Wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX	kwiecień/maj 2020 Okres intensywnej rekreacji wokół Zbiornika Malta
3.	Wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX	czerwiec/lipiec 2020 Okres intensywnej rekreacji wokół Zbiornika Malta
4.	Wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX	sierpień/wrzesień 2020 Okres intensywnej rekreacji wokół Zbiornika Malta
5.	Wykonanie dwóch zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjną inaktywacją fosforu preparatem PIX	październik/ listopad 2020 Okres rozkładu makrofitów i substancji organicznej
6.	Monitoring jakości wód Zbiornika Malta	marzec-listopad 2020

KIEROWNIK DZIAŁU

 Michał Krzyżański