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INFORMACJA O PYTANIACH

Dotyczy: Postepowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami
ustawyz dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r.. poz.
2164 ze zm.), zwanej dalej ustawg : opracowanie petnej dokumentacii projektowo-
kosztorysowei.....

Zgodnie z trescig art. 38 ust.2 ustawy, informuje, iz w postepowaniu wptynety pytania do
SIWZ nastepujacej tresci: j
Pytania :

1. Czy Zamawiajgcy dysponuje decyzjg o lokalizacji celu publicznego dla przedmiotowego
zadania inwestycyjnego.

2. Czy w terminie realizacji projektu uwzgledniono czas na uzyskanie decyzji lokalizacji
celu publicznego, ktéry wynosi min. 2 miesigce?

3. W SIWZ wskazano termin realizacji projektu 12 tygodni od podpisania umowy. W jakim
terminie Zamawiajgcy zatwierdzi koncepcje stanowigca podstawe do dalszych prac
projektowych?

4. Czy w terminie 12 tygodni Wykonawca ma réwniez uzyskaé pozwolenie wodnoprawne
oraz pozwolenie na budowe.

5.Prosimy o korekte zapisu SIWZ w zakresie uzyskania pozwolenia na budowe wraz z
pozwoleniem wodnoprawnym poniewaz we wskazanym w SIWZ terminie nie jest to
mozliwe:

minimalne terminy:

-decyzja o lokalizacji celu publicznego — 65 dni = 14 prawomocnos¢

-decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym — 30 dni

-decyzja o pozwoleniu na budowe — 65 dni = 14 prawomocnosé

Powyzsze terminy sg terminami ustawowymi i w przypadku uzupetniania dokumentéow
moga ulec wydtuzeniu.

Dodatkowo powyzsze terminy nie obejmuja czasu na opracowanie dokumentacii
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projektowej w tym faze koncepcyjng i inwentaryzacje.

Reasumujg we wskazanym w SIWZ terminie mozliwe jest przygotowanie dokumentagji
projektowej w stanie kompletnym do zlozenia na pozwolenie wodnoprawne oraz
pozwolenie na budowe. Termin jest niewystarczajacy na uzyskanie w/iw decyzji.

Odpowiedzi :

ad. 1 nie dysponujemy taka decyzja;

ad. 2 nie uwzgledniono, poniewaz uzyskanie tej decyzji nie jest wymagane do realizacji
Zamowienia;

ad. 3 zgodnie z projektem umowy, ktory stanowi zat. nr 9 do SIWZ, Zamawiajacy dokona
odbioru koncepcji w ciggu 7 dni od dnia jej przekazania przez Wykonawce;

ad. 4 w terminie 12 tygodni nalezy uzyskac tylko pozwolenie na budowe, pozwolenie
wodnoprawne nie jest konieczne do realizacji zamoéwienia;

ad. 5 do realizacji zamowienia nie jest konieczne uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestyciji

celu publicznego oraz pozwolenia wodnoprawnego, stad podtrzymujemy, ze termin
realizacji zamowienia jest realny.
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