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Harmonogram prac rekultywacyjnych na rok 2022 

Lp. Przedsięwzięcie Termin wykonania 

1. 

Wykonanie czterech zabiegów 

inaktywacji fosforu na powierzchni 

całego Jeziora Maltańskiego przy 

użyciu chlorku żelaza 

marzec-kwiecień 

2022 

2. 

Wykonanie szesnastu zabiegów 

inaktywacji fosforu na powierzchni 

całego Jeziora Maltańskiego przy 

użyciu siarczanu żelaza 

maj-listopad 2022 

3. Monitoring jakości wód 

2 razy/miesiąc 

w okresie kwiecień-

październik 2022 

 


