

Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy ogrodzenia systemowego wraz z demontażem starego ogrodzenia na terenie campingu Malta w Poznaniu ul. Krańcowa

lp	Zakres rzeczowy	Termin realizacji	Wartość robót
1	Roboty budowlane - 50 % zaangażowania		
2	Roboty budowlane - 100 % zaangażowania		