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Harmonogram rzeczowo-finansowy budowy ogrodzenia systemowego wraz z demontażem starego ogrodzenia na terenie campingu 
Malta w Poznaniu ul. Krańcowa

lp Zakres rzeczowy Termin realizacji Wartość robót

1 Roboty budowlane - 50 % zaangażowania

2 Roboty budowlane - 100 % zaangażowania


