Zatgcznik nr 3 do umowy DGN.431.1.2022

Harmonogram prac rekultywacyjnych na rok 2022

Lp. Przedsiewziecie Termin wykonania
Wykonanie czterech zabiegéw
1 inaktywacji fosforu na powierzchni marzec-kwiecien
' catego Jeziora Maltanskiego przy 2022
uzyciu chlorku zelaza

Wykonanie szesnhastu zabiegow
o) inaktywacji.fosforu na'poyvierzchni maj-listopad 2022

catego Jeziora Maltanskiego przy

uzyciu siarczanu zelaza
2 razy/miesiac

3. Monitoring jakosci wod w okresie kwiecien-

pazdziernik 2022




